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一、项目基本情况。2023年3月1日《黑龙江省水利厅关于下达2023 年农村供水保障工程地方政府债券（转贷市县一般债券） 投资计划的通知》（黑水发【2023】31号）下达了阿城区2023年农村供水工程项目投资计划，总投资1500万元。主要解决阿城区农村饮水村屯19个，受益人口4865人。主要解决问题为规模小、运行困难、管网漏失率高。本次建设农村饮水供水工程1处，为规范化小型供水工程，主要建设内容为120m水源井工程5眼，200QJ20-78潜水水泵5台套，80t/h水处理设备1套，300㎡砖混厂房工程1座，井室5座，输电线路1200m，250kva变压器1台，输配水管网90786m。
二、项目进展情况。项目由黑龙江润初勘测设计有限公司完成实施方案的编制， 2023年2月20日，阿城区水务局以哈阿水复[2023]2号对阿城区2023年度农村供水工程综合实施方案予以批复。2023年3月24日，阿城区人民政府常务会议（四届二十次）决定，原则同意杨树街道农村供水保障工程申请2023年地方政府一般债券1500万元。
根据《关于阿城区水利工程项目建设实施全过程咨询管理的报告》（哈阿水呈[2022]60号）要求，该项目全过程工程咨询管理招标工作，于2023年4月4日在中国招标投标公共服务平台发布招标公告，4月25日开标，该项目为公开招标，中标单位为黑龙江省水利监理咨询有限公司。
2023年5月16日，阿城区财政局出具了《阿城区2023年农村供水工程招标控制价评审报告》，具备了施工招标条件。
本项目施工招标于2023年5月19日在黑龙江省公共资源交易网发布招标公告，2023年6月9日开标。共分5个标段：第一标段中标单位黑龙江日兴昌建设工程有限公司，第二标段中标单位哈尔滨晟雨翔科技发展有限公司，第三标段中标单位黑龙江省滨利水利水电工程有限公司，第四标段中标单位黑龙江省隆源达水利水电工程有限公司，第五标段中标单位黑龙江景翔建筑工程有限公司，2023年6月14日开工建设，11月14日完工。
三、绩效评估内容及结论。
（一）立项必要性。该项工程兴建后的农村供水工程，对促进农村经济发展和提高群众的生活水平起到非常重要的作用。
（二）投入经济性。农村供水工程实施后，解放了农村劳动力，可以投入到其他产业务工，有效地增加农民收入，提高农民的生活水平。减少疾病，降低因水质问题引发传染病的可能性，相应减少了医药费支出；促进庭院经济及养殖业的发展。
（三）绩效目标合理性。阿城区水务局由水利工程保障中心负责阿城区农村供水工程（2023年度）项目绩效评价的全面工作，所有内容按要求填报，盖章规范。
（四）筹资合规性。根据省水利厅下达2023年农村供水保障工程地方政府债券投资计划的通知，工程总投资1500万元，资金来源为政府一般债券。
（五）实施可行性和可持续性。解决农村供水问题是利民安邦的一项重大举措，是德政工程和民心工程。本项目实施后，将使农村居民结束饮水不安全的历史，改善生活条件、提高健康水平，促进社会主义新农村建设、社会稳定，社会效益巨大。
四、总体结论。该项目按标准履行设计、评审程序，下一步继续实施招投标制、项目法人制、监理制和合同制，规范建设程序，加强施工建设中的工程质量进度管理，严把质量关和工程进度。



                     




哈尔滨市阿城区水务局
2024年5月31日
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