


附件2.1

阿城区农村饮水工程维修养护项目
2023年度省级财政水利专项资金绩效自评报告

一、概述
（一）省级下达省级专项资金预算和绩效目标情况
2023年省水利厅以《黑龙江省水利厅关于下达2023年省级专项资金农村饮水工程维修养护项目计划的通知》（黑水发〔2023〕104号）文件下达给我区28万元，我局按照省、市相关要求开展工作，按照批复的实施方案组织实施，维修养护农村供水工程12处，工程覆盖服务人口0.67万人，截止到2023年年末项目全部完工。
表1         2023年度省级财政水利专项资金到位情况表
	分类
	批复2023年投资
	到位资金
	财政资金到位率
 (%)

	
	小计
	省级
财政
	地方
财政
	其他
	小计
	省级
财政
	地方
财政
	其他
	小计
	省级
财政
	地方
财政
	其他

	农村饮水安全工程维修养护
	28
	28
	
	
	28
	28
	
	
	28
	28
	
	

	黑土区侵蚀沟专项治理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	农业水价综合改革
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖长制工作激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灌区骨干工程水毁修复
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：批复2023年投资（A）、到位资金（B）。计算财政资金到位率（B/A)×100


（二）项目实施情况
维修养护农村供水工程12处，其中采购水泵5台，更换变频器2台，更换滤料11处，截止2023年年底，预算投资完成率100%。
表2          2023年度省级财政水利专项资金执行情况表
	分类
	批复投资（万元）
	完成投资（万元）
	投资完成率（%）

	
	
	
	

	
	省级
	市县
	其他
	省级
	市县
	其他
	截至23年底
	截至24年6月底

	
	
	
	
	截至23年底
	截至24年6月底
	截至23年底
	截至24年6月底
	截至23年底
	截至24年6月底
	
	

	农村饮水安全工程维修养护
	28
	
	
	28
	
	
	
	
	
	100
	

	黑土区侵蚀沟专项治理
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	农业水价综合改革
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	河湖长制工作激励
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	灌区骨干工程水毁修复
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



（三）年度目标完成情况
按照年初设定目标，于2023年底前完成了任务。
二、绩效自评工作开展情况
（一）自评依据
依据2024年3月20日黑龙江省财政厅、黑龙江省水利厅下达的《关于开展2023年度中央水利发展资金、省级财政水利专项资金绩效评价工作的预通知》进行项目绩效评价。
（二）自评方式
本次评估主要依据财政部印发的《项目支出绩效管理办法》（财预［2020］10号）规定执行，运用科学、合理的评估方法，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资和规定等进行客观、公正的评估。
三、绩效自评分析
（一）管理工作分析
1.组织管理
阿城区水务局按照年度水利发展资金绩效评价要求，组织相关人员开展了绩效评价培训；自评材料填报、盖章规范；“四制”建设合理、规范。
2.资金管理情况
2023年12月31日前，资金支付率“100%”；
无改变资金用途情况，在监督、稽察、检查、审计中未发现资金问题。
3.绩效评价情况
绩效评价工作完成情况良好，总评分84.8分。
（二）项目绩效情况分析
1.产出指标完成情况
（1）项目数量指标
维修养护农村供水工程12处，工程覆盖服务人口0.67万人（2）项目质量指标
项目已完成验收，达到合格标准。
（3）项目时效指标
截至2024年6月底，项目已完工并完成验收。
表3       2023年度省级专项资金项目实施进度情况表
	分类
	实施项目数（个）
	项目完工率（%）
	项目验收率（%）

	
	
	
	

	
	总数
	项目开工
	项目完工
	完工验收
	验收合格
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	农村饮水安全工程维修养护
	1
	1
	1
	1
	1
	100
	100

	黑土区侵蚀沟专项治理
	
	
	
	
	
	
	

	农业水价综合改革
	
	
	
	
	
	
	

	河湖长制工作激励
	
	
	
	
	
	
	

	灌区骨干工程水毁修复
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


（4）项目成本指标
对项目实施的成本是否控制在批复预算内，分解指标为“是”，实际完成指标为“是”。
2.效益指标完成情况
（1）社会效益指标
饮水工程维修养护覆盖人口数量，分解指标为“不得少于0.66万人”，实际完成指标为“0.67万人”。
（2）项目实施的可持续影响分析
①已建工程是否运行良好，分解目标为“是”，实际完成指标为“是”；②工程是否达到设计使用年限，分解目标为“是”，实际完成指标为“是”。
3.满意度调查情况
受益群众满意度，分解目标为“≥90%”，实际完成指标为“100%”。
表4           项目实施满意度调查情况汇总表
	项目类别
	调查问卷数（份）
	满意问卷数（份）
	平均满意度（%）

	农村饮水安全工程维修养护
	20
	20
	100

	黑土区侵蚀沟专项治理
	
	
	

	农业水价综合改革
	
	
	

	河湖长制工作激励
	
	
	

	灌区骨干工程水毁修复
	
	
	

	合计
	
	
	


四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施
[bookmark: _GoBack]无。
五、综合评价结论
阿城区2023年农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分84.8分。项目总体执行情况、资金管理情况、项目实施成效情况等均完成良好，年度目标圆满完成。
六、经验、问题和建议
无。
七、其他需说明的问题
无。

附件2.2.县（市、区）、单位2023年度省级财政水利专项资金绩效自评表
                                 水务局（公章）
2024年 5 月27 日
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