

哈尔滨市阿城区财政局

关于加快 2023 年衔接资金 支出进度和项目开工建设的函

区乡村振兴局、统战部：

按照《关于提示全省 2023 年中央和省级衔接资金支出进度和项目开工数据的函》的有关工作部署要求，现将阿城区衔接推进乡村振兴补助资金支出进度和项目开工情况提示如下：

一、截止 11 月 28 日，2023 年阿城区中央、省、市、县共安排资金 4950.68 万元，已支出 4254.35 万元，支出进度 85.93%。项目实施情况项目数量 39 个，项目开工率 100%。

二、加快衔接资金支付进度。接近年末请资金使用单位要落实支出责任，采取有针对性的举措加快项目实施，为加快形成实际支出创造条件。在确保资金使用安全的前提下，结合实际情况及时结算，确保支出情况及时反映到直达资金监控系统中。

三、项目实施建设进度。督促项目所在镇街、项目实施单

位加快推进项目建设进程,充分利用好接下来的适宜施工季节,
采取针对性项目举措加快项目实施进度,形成项目实物量进度。

哈尔滨市阿城区财政局

2023年11月28日

